



NÓMINA DE LA TOTALIDAD DE LAS OBRAS INICIADAS O POR INICIARSE.

N°	Nombre del Contrato	Mandante	Fecha Inicio	Fecha Término	Contrato del Monto MMS	TIPO DE REAJUSTE Y FACTOR	OBRAS EJECUTADAS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR EJECUTAR ACTUALIZADOS	Etapas de Avance	
1	Conservación Global Mixta por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Santiago, Sector Caminos Cordilleros, Etapa II, Región Metropolitana.	Dirección Regional de Vialidad, Región Metropolitana.	ago-17	nov-21	\$ 8.066.217.415	100% Variación del IPC.	\$ 7.842.695.308	\$ 223.522.107	\$ 223.522.107	97%	Falta estado pago cierre
2	Conservación Global Mixta por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valparaíso, Sector Urbano, Etapa III, Región de Valparaíso.	Dirección Regional de Vialidad, Región de Valparaíso.	abr-18	abr-22	\$ 8.908.675.834	100% Variación del IPC.	\$ 8.085.984.049	\$ 822.691.785	\$ 822.691.785	91%	MOP solicitó aumento de plazo hasta julio
3	Conservación Global Mixta por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui, Urbana, II Etapa, Región de Coquimbo.	Dirección Regional de Vialidad, Región de Coquimbo.	ago-19	ago-23	\$ 4.924.332.049	100% Variación del IPC.	\$ 4.491.633.243	\$ 432.698.806	\$ 432.698.806	91%	Se está en proceso en modificación de Obra APP 500.000.000
4	Conservación Puente Laja, en Ruta N-59-Q, Comuna de Tucapel, Provincia de Biobío, Región del Biobío.	Dirección Regional de Vialidad, Región del Biobío.	sept-20	mar-22	\$ 998.003.149	100% Variación del IPC.	\$ 881.692.616	\$ 116.310.533	\$ 116.310.533	88%	Se solicitó aumento de plazo hasta julio
5	Caminos Básicos por conservación Ruta Q-751 y Q-805, Comuna de Mulchén, Provincia de Biobío, Región del Biobío	Dirección Regional de Vialidad, Región del Biobío.	sept-20	abr-22	\$ 1.483.705.273	100% Variación del IPC.	\$ 1.458.594.937	\$ 25.110.336	\$ 25.110.336	98%	
6	Caminos Básicos por conservación Rutas Q-215, Q-105 y Q-507, Comuna de los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío	Dirección Regional de Vialidad, Región del Biobío.	abr-21	jun-22	\$ 1.686.074.568	100% Variación del IPC.	\$ 1.316.719.021	\$ 369.355.547	\$ 369.355.547	78%	
7	Caminos Básicos por conservación Rutas Q-901-N, S/R Q-628 y S/R Q-702, Comunas de Cabrero y Yumbel, Provincia de Biobío, Región del Biobío.	Dirección Regional de Vialidad, Región del Biobío.	may-21	jun-22	\$ 1.545.222.799	100% Variación del IPC.	\$ 1.205.283.001	\$ 339.939.798	\$ 339.939.798	78%	
8	Concesión para la construcción, explotación y mantenimiento de estacionamientos subterráneos en la comuna de Ñuñoa	I. Municipalidad de Ñuñoa	abr-22	mar-24	\$ 10.435.368.888		\$ 1.616.494.320	\$ 8.818.874.568	\$ 2.204.718.642	15%	
9	Contrato de Servicios de Mantenimiento y de Gestión de Hielo y Nieve en Obra Pública Fiscal Concesión Vial Mejoramiento Ruta G-21	Constructora Ruta G-21 S.A	sept-21	nov-22	\$ 368.900.000	100% Variación del IPC.	\$ 210.000.000	\$ 158.900.000	\$ 158.900.000	57%	
10	Conservación Global Mixta por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Melipilla Sector Sur, Comunas de Melipilla, San Pedro y Alhué, Etapa IV, Región Metropolitana, RM.	Dirección Regional de Vialidad, Región Metropolitana.	nov-21	oct-25	\$ 6.770.279.116	100% Variación del IPC.	\$ 1.061.385.126	\$ 5.708.893.990	\$ 1.427.223.498	16%	
11	Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-652-O, Q-722-O y Q-670, Comuna de Hualqui, Provincia de Concepción, Región del Biobío	Dirección Regional de Vialidad, Región del Biobío.	dic-21	feb-23	\$ 2.534.404.875	100% Variación del IPC.	\$ 164.334.099	\$ 2.370.070.776	\$ 2.370.070.776	6%	
12	Conservación Global Mixta por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción, Sector Oriente, Etapa III, Región del Biobío.	Dirección Regional de Vialidad, Región del Biobío.	dic-21	dic-25	\$ 6.764.747.637	100% Variación del IPC.	\$ 386.921.797	\$ 6.377.825.840	\$ 1.594.456.460	6%	
13	"Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-860 (Rapelco - Manzanaché) Y Q-760 (Estación Rapelco), Comuna de Mulchén, Provincia de Biobío, Región del Biobío".	Dirección Regional de Vialidad, Región del Biobío.	may-22	ene-23	\$ 1.468.469.656	100% Variación del IPC.	\$ -	\$ 1.468.469.656	\$ 1.468.469.656	0%	
14	"Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-105 (Los Ángeles - Santa Clara - Salto del Laja) Y Q-110 (Ruta 5-El Pino-Los Troncos), Comuna de Los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío".	Dirección Regional de Vialidad, Región del Biobío.	jun-22	mar-23	\$ 2.150.877.037	100% Variación del IPC.	\$ -	\$ 2.150.877.037	\$ 2.150.877.037	0%	
TOTAL									\$ 13.480.822.874		